



САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
УГЛЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

21.01.2022

№ 18-А

Об утверждении муниципального плана («дорожной карты») поэтапного введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Углегорского городского округа

Во исполнение распоряжения министерства образования Сахалинской области от 20.01.2022 № 3.12-44-р «О подготовке к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы по поэтапному введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Углегорского городского округа (приложение 1).

2. Утвердить муниципальный план («дорожную карту») поэтапного введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Углегорского городского округа (приложение 2).

3. Назначить ответственным за обеспечение поэтапного введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Углегорского городского округа Е.А. Тамонову, начальника отдела общего образования Управления образования.

4. Информационно-методическому отделу Управления образования (С.Э. Колесникова) обеспечить методическое сопровождение поэтапного

введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Угледорского городского округа

5. Руководителям общеобразовательных организаций Угледорского городского округа обеспечить создание условий для поэтапного введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
начальника Управления образования



Н.А. Панасенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу Управления образования
Угледгорского городского округа
от 21.01.2022 № 18-А

**Состав рабочей группы по поэтапному введению и реализации
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных
организациях Угледгорского городского округа**

№	ФИО	Должность
1	Тамонова Елена Алексеевна	Начальник отдела общего образования Управления образования
2	Смехов Евгений Сергеевич	Советник Управления образования
3	Пескова Оксана Владимировна	Ведущий консультант Управления образования
4	Колесникова Светлана Эдуардовна	Заведующий информационно-методическим отделом Управления образования
5	Мелешина Ольга Александровна	Методист информационно-методическим отделом Управления образования
6	Мануилова Светлана Михайловна	Директор МБОУ СОШ с. Лесогорское
7	Позднякова Людмила Александровна	Директор МБОУ НОШЭР г. Угледгорска

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу Управления образования
Угледгорского городского округа
от 21.01.2022 № 18-А

План мероприятий («дорожная карта») по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Угледгорского городского округа на 2022/2023 учебный год

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Отчет о выполнении
1	Информационное сопровождение введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году	январь 2022 – июнь 2023	Информационно-методический отдел Управления образования	- медиа-план; - публикации в СМИ о ходе внедрения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году
2	Назначение специалистов МОУО, ответственных за реализацию введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в муниципалитете	январь 2022	Управление образования	- приказ Управления образования о назначении ответственных за реализацию введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022 в Угледгорском городском округе
3	Создание муниципальной рабочей группы реализации обновленных ФГОС в 2022/2023 учебном году	январь 2022	Управление образования	- совещание с руководителями муниципальных школ; - приказ Управления образования о создании и утверждении состава муниципальной рабочей группы по реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО - координация и синхронизация действий школ
4	Разработка и утверждение муниципального плана (дорожной карты) перехода на обновленные	январь 2022	Управление образования	- приказ Управления образования об утверждении плана (дорожной карты) перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Отчет о выполнении
	ФГОС НОО и ФГОС ООО муниципальных школ			
5	Создание условий для сопровождения введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне	январь 2022	Управление образования, информационно-методический отдел Управления образования	<ul style="list-style-type: none"> - корректировка плана работы Управления образования; - корректировка муниципальной модели методического сопровождения общеобразовательных организаций; - корректировка плана повышения квалификации учителей-предметников начальной и основной школы
6	Выработка предложений по мониторингу реализации введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022 году на муниципальном уровне	февраль 2022	Управления образования	- корректировка регионального и муниципального планов мониторинга реализации введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/2023 учебном году
7	<p>Организация мониторинга реализации введения ФГОС НОО и ФГОС ООО:</p> <p>самооценка готовности школ к переходу на ФГОС 2022;</p> <p>подготовка школами нормативных документов, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС;</p> <p>подготовка ООП школами;</p> <p>выполнение дорожной карты школами</p> <p>выполнение муниципального плана мероприятий по введению</p>	<p>февраль 2022</p> <p>февраль – март 2022</p> <p>апрель 2022</p>	Управления образования, руководители школ	<ul style="list-style-type: none"> - корректировка муниципальной программы введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/2023 учебном году; - аналитические справки по итогам мониторинга; - отчет о результатах реализации введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/2023 учебном году в Углегорском городском округе

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Отчет о выполнении
	и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/2023 учебном году	апрель – май 2022		
8	Самооценка готовности школы к переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/2023 учебном году	январь 2022	Руководители школ	- отчет о результатах самооценки
9	Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/2023 учебном году	январь 2022	Руководители школ	- пакет локальных нормативных актов школы
10	Разработка основной образовательной программы НОО и ООО школами	январь 2022	Руководители школ	- проект основной образовательной программы (ООП) НОО и ООО общеобразовательной организации, соответствующей требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО; - экспертиза (самоэкспертиза) ООП НОО и ООО общеобразовательной организации
11	Создание условий для реализации введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/2023 учебном году на школьном уровне	январь 2022	Руководители школ	- корректировка плана работы общеобразовательной организации; - внесение изменений в график внутреннего оценивания обучающихся; - корректировка плана повышения квалификации учителей-предметников 1-9 классов
12	Выработка предложений по мониторингу реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/2023 учебном году на школьном	февраль 2023	Руководители школ	- корректировка муниципального плана мониторинга реализации введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/2023 учебном году

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Отчет о выполнении
	уровне			
13	Организация мониторинга реализации введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/2023 учебном году	апрель – май 2023	Руководители школ	- отчет о результатах реализации введения ФГОС 2022 в общеобразовательной организации
14	Психолого-педагогическое обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	сентябрь 2022 май 2023	Руководители школ	- аналитический отчет
II. Методическое обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО общеобразовательных организаций Сахалинской области				
1	Корректировка плана работы МОУО по вопросам организации методического сопровождения, контроля, диссеминации опыта перехода школ на обновленный ФГОС НОО и ООО	январь 2022	Информационно-методический отдел Управления образования	- приказ Управления образования об утверждении изменений в планах работы Управления образования
2	Презентация достижений школ по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь – май 2023	Информационно-методический отдел Управления образования	- информация на сайте Управления образования; - выявление и трансляция успешных практик перехода на обновленный ФГОС в 2022 году
3	Презентация достижений учителей-предметников на заседаниях предметных методических объединений	январь – май 2023	Информационно-методический отдел Управления образования	- информация на сайте Управления образования; - выявление и трансляция успешных практик перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2023 году
4	Осуществление методической работы школы, обеспечивающей	в течение года	Информационно-методический	- план методической работы; - план повышения квалификации педагогиче-

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Отчет о выполнении
	внутришкольную подготовку педагогов к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/2023 учебном году по направлениям		отдел Управления образования	ских и руководящих работников школы; - определение стратегии и тактики подготовки кадрового состава школы к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО